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En aquest treball explicaré la meva experiència en l’empresa Arq. Estudi Smith SL, un despatx 
d’arquitectes que es dedica a buscar terrenys per edificar o be que ja estiguin edificats per els 
clients que busquen invertir ja sigui fent obra nova o be una rehabilitació.  
 
Després d’explicar breument com funciona l’empresa exposaré las 2 obres en las que he 
participat tant en tasques d’oficina com a peu d’obra. 
 
En cadascun dels projectes he realitzat plànols, en un he realitzat un model 3D amb el seus 
respectius renders, he realitzat “planings” d’obra i he ajudat amb la realització dels 
pressupostos.  
 
Primera Obra: Carrer Carreras i Candi 6-8 Barcelona, es tracta d’un edifici entre mitgeres amb 
una parcel·la irregular amb unes mides aproximades de 18,00m de façana principal, unes 
profunditats de 14,80m i 19,50m amb una superfície de 304m². L’edifici esta conformat per 15 
habitatges, 1 oficina dúplex en Planta Baixa i Planta Altell). 
 
Segona Obra: Carrer Santa Anna 16, Esplugues, es tracta d’un habitatge unifamiliar 
conformada per Planta Soterrani, Planta Baixa, Planta Primera i Planta Segona. La parcel·la te 
una superfície aproximada de 505m² i aproximadament 509m² de superfície construïda en el 
centre d’aquesta.  
 
 Amb aquest treball intento explicar les diverses tasques que son necessàries i que s’han de 
realitzar abans de la posta en obra, ja siguin en el primer cas que serà una obra nova o be en 
la segona que es tractarà d’una rehabilitació.  
 
I per últim les meves conclusions resumint com ha estat treballant amb aquest despatx i 
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L’objectiu principal d’aquest treball es explicar les experiències i les tasques que he realitzat 
durant el meu període de pràctiques en les obres en las que se m’ha assignat col·laborar.  
 
Les tasques que he realitzat han anat des de l’aixecament de plànols (estat actual, proposta, 
distribució), realitzar les diverses instal·lacions (aigua, solar, electricitat, telecomunicacions, 
sanejament), ajudar amb la realització del pressupost i la realització del Planning. També he 
realitzat tasques de contactar amb comercials, proveïdors i realitzar tasques de direcció 
d’execució d’obres o be una tasca diferent com ha estat la realització d’un aixecament 3D de 
l’habitatge unifamiliar.  
 
Aquest treball es centrarà en 2 obres, una obra nova al carrer Carreras i Candi 6-8 Barcelona i 
l’altre una rehabilitació al carrer Santa Anna 6 Esplugues en la que podré desenvolupar el que 
vaig aprendre en el Dac en rehabilitació. 
També he col·laborat en altres obres de forma puntual principalment amb tasques no tan 
importants com podien ser redactar albarans de lloguers de bastides i trucar a diferents 
industrials. Aquestes queden excloses en el treball degut a que aquestes obres quan jo vaig 
entrar al despatx ja eren molt avançades i no son objecte d’estudi en aquest treball.   
 
Durant aquest treball exposaré les meves tasques en l’oficina adjuntant els plànols como les 
tasques realitzades a l’obra mitjançant fotografies realitzades durant les visites d’obres 
programades els Dimecres de cada setmana. La metodologia del treball serà la següent: En la 
primera obra els plànols de la proposta per a ser executada i en la segona obra que es una 
rehabilitació trobem els plànols de l’estat actual i els plànols de la proposta.  
També hi trobem diferents seccions i alçats per poder comprendre millor la obra i com 
s’executen algunes d’elles amb mes detall.  I també podem veure alguns renders que no son 
res mes que un ajut visual per al client per tal de que entengui els plànols d’una manera mes 
clara. 






En aquestes obres he realitzat les següents tasques: 
 Col·laboració en la redacció de documents d’amidaments i pressupostos 
 Col·laboració en la realització de tota la documentació gràfica necessària: planós de 
propostes, alçats, plànols d’instal·lacions, plànols de fusteria, plànols de cuines i banys, 
etc. 
 Col·laboració en la realització d’imatges render en 3D. 
 Col·laboració en l’obtenció de la documentació necessària per començar l’obra.  
 Col·laboració en l’organització i la planificació de l’obra per tal d’optimitzar els recursos i 
poder finalitzar l’obra en els terminis indicats. 
 Col·laboració en la direcció executiva de la obra, incloent visites setmanals a les 



























Descripció de l’empresa 
 
Arq. Estudi Smith SL es un despatx d’arquitectes que es dedica a gestionar la compra de 
terrenys edificables o be que ja estiguin edificats per als clients que busquen invertir en la 
construcció per posteriorment realitzar el projecte i portar-la a terme.  
L’empresa esta formada per 2 arquitectes titulats, 2 arquitectes tècnics titulats i jo com 
arquitecte tècnic en pràctiques, pel que respecte el personal en obra varia en funció de l’obra 
que portem en aquell moment ja que no hi ha cap en plantilla, son subcontractats.  
 
Historia 
Es una petita empresa familiar que ha tingut diferents noms al llarg del temps que l’Angel 
Smith la va fundar. En un principi era una empresa amb un equip bastant gran d’arquitectes i 
aparelladors però amb la primera crisis es va reduir la plantilla i es van traslladar de Barcelona 
a Sant Cugat del Vallès on només van continuar a l’empresa el cap i el seu fill. Però a mesura 
que la crisis va anar pesant i el sector de la construcció va tornar a reflotar van anar 
contractant a mes personal, realitzant moltes obres a Menorca i finalment tornant a Barcelona 










El despatx es distribueix de la següent forma, nomes a l’entrar tenim la zona de treball amb els 
ordinadors on treballem de forma individual i una taula en el centre que utilitzem per reunir-nos 
ja sigui per comentar plànols com per distribuir-nos feines com per solucionar qualsevol 
















propietari de la 
constructora/promotora) 
Angel Smith Jr 
(Arquitecte Titulat) 







(Arquitecte Tècnic en 
pràctiques) 
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A la paret del darrera tenim una pissarra magnètica on anem penjant els plànols de les obres 


































En comparació amb altres despatxos d’arquitectura Studi Smith SL es caracteritza per la gestió 
de la compra i venta del solar i posteriorment la realització del projecte que també portem al 
nostre càrrec, ens encarreguem de contractar als diferents industrials per poder construir el 
pertinent edifici per al nostre inversor.  
El procés que duem a terme per realitzar es el següent: 
1. Ens posem en contacte amb el client si hem trobat algun terreny per edificar que creiem 
que li podria interessar al nostra client per invertir, normalment els nostres clients son 
estrangers. 
2. Realitzem una primera visita d’obra per poder prendre amidaments per tal de poder 
dibuixar un croquis acotat i parlem amb el client sobre quina es la seva intenció 
respecte aquell terreny (habitatges per llogar, un hotel, etc.) 
3. Realitzem un pressupost inicial, els plànols de l’estat actual i els plànols de la proposta 
segons la idea que ens ha donat el nostre client.  
4. Ens reunim amb el client per ensenyar-li la proposta per si s’haguessin de realitzar 
canvis i tanquem el pressupost. 
5. Demanem els pertinents permisos per poder començar la obra i es realitza la resta de 
documentació gràfica necessària que es necessitarà per poder executar en obra 
(instal·lacions, plànols de cuines i banys, fusteria, contra incendis, etc.) 
6. S’inicia l’obra i es van realitzant les diferents visites d’obra durant la setmana fins el 
moment d’entregar les claus al propietari.  




3 OBRA 1: CARRERAS I CANDI  
 
3.1 INTRODUCCIÓ  
 
Aquesta obra esta ubicada a Carreras i Candi 6-8 Barcelona. Es un solar de 304m² de 
superfície. L’obra s’inicia el 2 de Maig de 2019 i es te prevista l’entrega de claus a principis de 
Desembre del mateix any. 
  
               Emplaçament                                        Façana principal 
L’edifici que es portarà a terme constarà de: Planta Baixa, Planta Altell, Planta Primera, Planta 
Segona, Planta Tercera, Planta Badalot i Planta Coberta. L’edifici constarà d’una piscina 
privada d’ús exclusiu per el propietari del tercer que nomes es podrà accedir des de el seu pis 
de la tercera planta utilitzant l’ascensor que puja directe. També estarà dotat de plaques solars 
com marca la normativa per les instal·lacions en obra nova, aquestes plaques estaran situades 
a coberta, concretament sobre el badalot el punt mes alt de l’edifici per tal de que el seu grau 








Com es pot observar en la proposta, l’edifici que s’està construint no consta de planta soterrani 
i això es per el següent motiu, en un principi quan el client va adquirir el solar, aquest estava 
edificat i en un principi es volia fer una rehabilitació de l’edifici existent mantenint la façana.  
Fotografies reforç estructural 
Però en el moment de començar l’obra es va detectar aluminosis en l’estructura que es volia 
conservar es va parlar amb l’ajuntament i van accedir a l’enderroc de l’edifici i com ja havien 






















3.2 TASQUES REALITZADES 
 
Aquesta es la primera obra que em van assignar un cop vaig entrar a l’empresa, en el moment 












Les feines que vaig anar realitzant durant el període de pràctiques van ser les següents: 
 
 Redistribuir les plantes, es a dir en un principi les plantes 1,2 i 3 eren iguals però a 
decisió del propietari vaig realitzar les següents modificacions.   














La primera planta es va mantenir igual que en el projecte original. 














SEGONA PLANTA (Projecte modificat) 
Pel que respecte la tercera planta els propietaris van decidir fer-se un pis per ells, aquest 
ocupa la major part de la tercera planta i esta dotat amb accés directe des de l’ascensor fins 














TERCERA PLANTA (Projecte modificat) 




Aquest canvis de distribució van suposar que totes les instal·lacions que havien estat 
realitzades anteriorment s’haguessin de modificar.  
 
 Durant les 2 setmanes següents vaig estar realitzant les modificacions de totes les 
instal·lacions. La primera instal·lació a modificar va ser la de fontaneria, aquesta es dur 
a terme mitjançant un sistema monotub, es a dir un tub per l’aigua freda i un altre per 
l’aigua calenta per tal de distribuir l’aigua als diferents habitatges i locals comercials que 
trobem a l’edifici. L’aigua calenta d’aquest sistema vindrà proporcionada per l’energia 
que captaran les plaques solars disposades sobre el badalot, aquestes plaques han 
estat predimensionadas prèviament per una empresa que vam contractar perquè ens 
fessin el càlcul del caudal necessari per tot l’edifici, per aquest motiu trobem a la coberta 
un dipòsit d’emmagatzematge d’aigua de 500 litres. Les principals modificacions que 
vaig realitzar van ser en les cambres humides i en les cuines ja que al haver modificat 
algunes plantes aquestes estàncies havien canviat de lloc o de distribució. Pel que 
respecte la centralització de comptadors no la vaig modificar respecte el projecte 
original ni tampoc la disposició dels muntants, però respecte la coberta on es troba la 
piscina si vaig afegir una presa nova ja que no s’havia tingut en compte la instal·lació 
















 Per la instal·lació de sanejament d’aigües residuals i pluvials utilitzem el sistema 
separatiu que recull de forma separada les aigües negres i l’aigua de la pluja que es 
recull a la coberta. Les modificacions en aquesta instal·lació van ser principalment en 
cuines i banys però també en alguns trams que connecten els baixants amb  el 
col·lector. Pel que fa l’arqueta no la podia modificar de posició ja que aquesta ja havia 
estat executada. El que vaig tenir en compte a l’hora de realitzar aquesta instal·lació va 
ser: donar sempre una pendent mínima del 2%, mínim recorregut possible, respectar els 
diàmetres de 60mm en piques i dutxes, diàmetres de 110mm en els WC, diàmetre de 
120mm en els baixants que recullen les diferents estances i un diàmetre de 200mm en 
el col·lector. Pel que fa pluvials els baixants seran de 120mm de diàmetre i el col·lector 























Plànol instal·lacions d’aigua modificat 
Segona Planta 
Mosca plànol de sanejament modificat 
Planta Baixa 
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 Per la instal·lació de clima utilitzem unitats interiors que col·loquem en les zones on 
trobem fals sostre en els habitatges i oficines amb les seves unitats exteriors 
corresponents situades a la coberta. Aquesta instal·lació va ser la que mes 
modificacions va rebre respecte la executada en el projecte original principalment. 
El que vaig tenir en compte a l’hora de realitzar aquesta instal·lació va ser: disposar la 
unitat interior en una estància del habitatge o local que molestes menys principalment 
per 2 motius que són: el soroll i col·locar el mínim de fals sostre possible ja que ens 
resta alçada. Per tant les principals estàncies on he anat col·locant les unitats interiors 
han estat els banys. El fals sostre s’ha col·locat en tota la zona per on passen els 
conductes d’impulsió fins les estances deixant així aquestes amb un sostre mes alt. Pel 
que fa el retorn he disposat en cada estança on s’impulsa l’aire un calaix amb una reixa 
d’extracció a la part inferior. Tant en Planta Baixa com Planta Altell i Primera Planta els 
habitatges no son molt grans i nomes ha estat necessària la col·locació d’una unitat 
interior però en la Segona Planta i Tercera com les superfícies son mes grans he hagut 
de dotar-les de 2 i 3 maquines interiors dins del mateix habitatge com es el cas del pis 
dels propietaris de l’edifici. 
En el pis dels propietaris ens vam trobar una complicació que era impulsar aire a tota la 
zona de la cuina menjador ja que allà es troba la piscina i l’alçada es redueix a 2,55 a la 
zona del vas i per aquest motiu no es podia col·locar fals sostre a sota. En un principi es 
va pensar de col·locar la unitat d’aire en el terra tècnic que hi ha entre la tercera planta i 
la planta badalot però tenint en compte que hi ha una jàssera que travessa tot el 












Al final vam trobar una solució, es va decidir posar fals sostre a tota la cuina i menjador 
per igualar l’alçada del vas de la piscina que son 2,55m i col·locar davant de les 
finestres els conductes d’impulsió formant una cortina d’aire i col·locant la maquina en 
l’estància sense necessitat de tenir-la instal·lada en el terra tècnic el que hagués 



















 Les modificacions en la instal·lació elèctrica que he realitzat han estat poques, 
principalment els canvis que he fet han estat afegir diferents punts de llum en els 
habitatges modificats tenint en compte els criteris que hem va demanar l’arquitecte, que 
van ser: alineació de les llums, punts de llum grans en dormitoris i menjadors, punts de 
llums petits en banys, cuines i passadissos, als banys seguir un patró de llums, que les 
habitacions i sales d’estar estiguessin dotats de: 2 bases d’endolls, una presa de TV, 
telèfon i coaxial. Que les cuines disposessin de bases de endolls per tots els 
electrodomèstics a instal·lar i 2 bases de endolls mes per els diferents aparells que es 
necessitessin endollar.  
 
 
Instal·lació clima Tercera planta 
Plànol estructura Tercera planta 
Vas de la piscina 
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 Durant aquestes setmanes van sortir diferents modificacions una d’elles va ser la distribució 
dels banys de la tercera planta ja que els propietaris del pis no tenien clar on volien col·locar 
un dels banys, per aquest motiu en el plànol de replanteig de sanitaris vaig deixar la previsió 
dels forats juntament amb la previsió dels embornals de la coberta que posteriorment aquella 
tarda amb la primera visita d’obra vaig entregar al cap d’obra per a la seva execució. La visita 


















Una altre modificació va ser la planta badalot on es troba la piscina, en un principi al costat de 
la piscina teníem ubicades les plaques solars i una zona per estendre per als veïns, per com 
els propietaris van decidir ampliar la zona de la piscina les vam reubicar a sobre del badalot i al 
fer això l’accés a la coberta per als propietaris no era possible ja que per accedir haurien 
d’entrar per la piscina privada del propietari del tercer. Per aquest motiu el tram d’escala que 
va des de la tercera planta fins a la planta badalot es va tornar a fer, un cop vaig tenir fet el nou 
tram d’escala i el meu cap comproves que era correcte hem va encarregar modificar la secció 

























SECCIÓ ESCALA (Projecte original) 
 
Fotografies visita d’obra, comprovació de l’acer 
 
Plànol de replanteig sanitaris tercera planta 
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SECCIÓ ESCALA (Projecte modificat) 
 
 
PLANTA BADALOT (Projecte modificat) 
 
També em van encarregar realitzar un plànol amb totes les cotes de la piscina per 
entregar a l’encarregat de fer el vas de la piscina que posteriorment en el moment de 




































 Un cop realitzades les instal·lacions i verificades pels meus superiors hem van 
encarregar la realització dels plànols de fusteries, plànols de banys i de cuines.  
Per realitzar els plànols de fusteries i finestres el primer que vaig fer va ser un llistat 
amb totes les tipologies de portes i finestres. Desprès les vaig anar col·locant en un 
plànol acotant-les, la ubicació d’aquestes, el tipus de material, el nombre d’unitats en el 
cas de que haguessin mes d’una i per últim les especificacions (si son batents, 
corredisses, fixes, etc.). Pel que fa el plànol de fusteries de les portes cal comentar que 
no apareixen les portes contra incendis ja que aquestes són encarregades a un 


























El plànols d’unitats de banys i aixetes el que vaig fer va ser crear unes tales per cada 
planta on apareixen les diferents dutxes acotades i al costat el numero total d’unitats de 


















Per el plànol de cuines el que vaig fer va ser una mosca de cada cuina agrupant cada 











Mosca plànol fusteries 
 
Mosca plànol unitats banys 
 
Plànol cuines planta baixa 
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 Amb les modificacions realitzades en les distribucions, les instal·lacions, la nova coberta 
es va haver de modificar el pressupost inicial així dons conjuntament amb l’aparellador 
que va realitzar el pressupost inicial vam modificar les partides afectades.  
 
 Amb el fi d’optimitzar els recursos i poder entregar l’obra dins les dates límits vaig 
realitzar conjuntament amb l’aparellador un Planning de l’obra. En Joan Soria un 
arquitecte tècnic amb molts d’anys d’experiència del despatx hem va ensenyar a utilitzar 
el Microsoft Project per tal de poder realitzar el Planning de l’obra, hem va explicar com 
assignar recursos a les tasques, com crear les dependències, ajustar la obra a les hores 
reals que es treballarien descomptant festius. El primer que vaig fer va ser un llistat amb 
totes les partides que apareixen en el pressupost excepte la part de fonamentació i 
estructura perquè aquestes ja estaven executades. Un cop fet el Joan hem va explicar 
com aniríem assignant la durada a les tasques perquè fos el mes real possible ja que la 
gràcia del Planning es estimar la durada de l’obra i evitar retards. La durada a les 
tasques la vam assignar tenint en compte el rendiment dels operaris assignats a cada 
tasca que ens donava el programa “Cypecad” i multiplicant pels metres d’aquella 
mateixa i un cop obtingut el resultat el Joan hem deia si era exacte o be trigaria mes 
aquella tasca o menys. D’aquesta forma vam redactar el Planning.  
 
 En un principi els pisos no estarien equipats amb armaris encastats però al final el 
propietari va decidir que si per aquest motiu hem van encarregar els plànols dels 
armaris. El plànol dels armaris el vaig realitzar de la mateixa manera que el de les 
cuines, vaig fer un plànol per planta amb una mosca de cada estança on es troben els 











 A mesura que l’obra ha nat avançant i han començat a acabar els forjats el següent a 
fer son els tancaments, vam realitzar una visita a l’obra a la que vaig acompanyar el 
meu cap per comprovar els forjats ja acabats i per parlar amb el cap d’obra sobre els 












Fotografies Obra Forjats acabats 
 
 Un cop realitzada la visita d’obra hem van encarregar realitzar els plànols de tancaments 
de façanes tenint en compte que la façana principal i posterior estaran executades amb el 
sistema YTONG. Hem escollit el sistema YTONG per els tancaments exteriors ja que ens 
permet un muntatge ràpid degut a que els blocs poden ser manipulats per uns sola persona 
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Es un sistema que funciona molt be tant a nivell tèrmic i no requereix d’un aïllant 
addicional, al tractar-se d’un material massís i homogeni amb propietats isotròpiques 












Pel que respecte aïllament acústic el sistema ens garanteix el compliment del DB-HR 
del CTE amb blocs a partir de 20cm d’espessor amb un aïllament acústic d’entre 41 i 
48dBA. També cal destacar que es un material que en cas d’incendi no es fissura, no 
esclata ni produeix cap tipus d’emanació gasosa. 
 
Les mitgeres estaran conformades amb Maons de gran format de 11cm més enguixat 
per tal de no reduir els m² interiors en els habitatges.  
 
La caixa de l’ascensor i d’escala aniran amb Gero i enguixades, L’elecció del Gero i 
enguixat en la caixa de l’ascensor i l’escala ha estat per el següent motiu. Com per al 
muntatge de l’ascensor es necessari collar vies cada 1,5m es necessari un suport 
resistent i com acústicament el gero funciona be evitarà que els veïns puguin arribar a 
escoltar l’ascensor quan aquest estigui funcionant.   
  
Les divisòries entre veïns seran parets de 7cm de gran format i trasdossat de pladur ja 
d’aquesta manera no ens caldrà fer regates i així evitarem crear ponts tèrmics i debilitar 
la paret.  
 I per últim els envans dels habitatges seran de pladur simples ja que son ràpids de 
muntar, per tirar instal·lacions es mes pràctic i es tracta d’una construcció en sec.  
 
 Realització dels plànols del tancaments per plantes i plànols de detalls constructius que 















Mosca plànol detalls constructius 
 
Plànol tancaments planta baixa 
 
PRÀCTICUM EN SEGUIMENT D’OBRES D’HABITATGES 
 
15 
 Com les peces del sistema YTONG venen de França, l’empresa ens porta el material 
fins un magatzem que tenim a Moncada. Es per això que vaig haver de trobar una 
empresa que disposes de 6 camions de 10m de caixa (càlcul estimat a partir de la 
quantitat de peces encarregades per realitzar els tancaments de façana) que vinguessin 
a recollir les peces des de Moncada fins la obra a Carreras i Candi.   
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Aquesta obra esta ubicada al carrer Santa Anna número 16, Esplugues. Es un solar de 505m² 
de superfície i 509m² de superfície construïda on actualment es troba una habitatge unifamiliar 





Els clients ens han demanat incorporar sistemes d’energies renovables per fer l’habitatge més 
eficient i sostenible.  
La nostra proposta inicial serà la de combinar l’aerotèrmia i les plaques solars d’aquesta forma 
minimitzem mes els consums i optimitzem més l’estalvi. Combinar aquests dos sistemes ens 
permetrà refrigerar a l’estiu, calefactar a l’hivern i tenir aigua calenta durant tot l’any. La decisió 
de combinar-les es per aquests motius:  
 
 La aerotèrmia aporta fins un 75% de la seva energia 
de forma gratuïta gràcies a l’aire. 
 El rendiment de l’energia fotovoltaica per produir ACS 
augmenta de forma conjunta més d’un 80%. 
 Podem utilitzar les plaques solars per generar part de 
l’electricitat que necessita la màquina de aerotèrmia 
per generar fred i calor. 
 
 El excedent de l’energia fotovoltaica el podem utilitzar per altres consums elèctrics del 
nostre habitatge. 
 Els manteniments tant de les plaques solars com el de les maquines de la aerotèrmia es 
mínim i molt mes inferior que qualsevol caldera convencional.  
Pel que fa les façanes no volen aquest acabat d’obra vista sinó que volen un acabat 
arrebossat blanc i fer mes grans les obertures de les finestres. 
A la zona del jardí volen reubicar la piscina i portar-la mes a prop del límit de la propietat per 
així poder fer un efecte de “infinity pool”. A la part posterior volen un petit hort i una zona amb 
un rocòdrom per els nens.  
A l’interior les modificacions que volen fer són: 
 Eliminar la llar de foc. 
 Fer un petit apartament d’invitats a la planta soterrani dotat de cuina pròpia.  
 Una habitació segura a la segona planta. 
 Una zona d’oci per als nens. 
 Instal·lar un jacuzzi a la terrassa de la segona planta. 
 Fer un bany a la primera baixa. 

























Fotografia façana Emplaçament urbanístic 
Instal·lació solar + aerotèrmia 





4.2 TASQUES REALITZADES 
 
En aquesta obra vaig realitzar una primera visita per prendre mesures i veure amb els clients 
la casa i que ens comentessin la idea del seu projecte. A continuació comentaré les feines que 
vaig dur a terme: 
 
 Posar-me en contacte amb l’ajuntament per demanar la documentació existent, la qual 
hem van poder facilitar i vaig obtenir plànols (estructurals, de fusteria, de detalls 
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 Aixecament de plànols (planta, alçats i seccions) de l’estat actual amb les cotes preses 

























































Planta Baixa Estat Actual 
Secció Estat Actual 
Alçat Estat Actual 
Planta Baixa Proposta 
Alçat Proposta 
Secció Proposta 
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Perquè així tinguessin una visió mes clara del projecte d’intervenció es va decidir la realització 
d’un petit aixecament en 3D de la parcel·la per que fos mes fàcil interactuar amb els clients a 
les reunions, poder aplicar materials i veure com queden, d’aquesta manera poden veure 
d’una forma mes clara com quedaria modificada la casa que no en uns plànols en 2D que en 
alguns casos son difícils d’interpretar.  
 















L’aixecament 3D el vaig realitzar amb el programa 3D Max ja que tenia coneixements 














































Planta Baixa Enderroc 
 PRÀCTICUM EN SEGUIMENT D’OBRES D’HABITATGES  
 
20 
 Realització de plànols d’execució on apareixen noves obertures en les diferents 
































 Visita a l’ajuntament per presentar la proposta per saber la documentació necessària a 
presentar per començar la obra i saber si accepten totes les modificacions proposades. 
Un cop allà ens van autoritzar la proposta excepte la nova piscina ja que segons la 
normativa vigent ha d’estar mínim a 5m de la façana que dona al carrer. Un cop 
comentat amb els propietaris la negativa a la nova piscina ens van encarregar redactar 

















                                                                                            
 Realització dels amidaments. Per tal de que els propietaris poguessin escollir els 
materials que utilitzarien en les façanes, els paviments interiors i exteriors, el nou 
mobiliari, portes, finestres, balcons, etc. vaig redactar un primer document amb tot un 
llistat de lo esmentat anteriorment amb les mides corresponents. D’aquesta manera els 
propietaris tenen una idea de quins materials o mobiliari mes car o menys poden 







Planta Baixa Execució obra nova 
Planta Primera Execució obra nova 
Proposta 1 
Proposta 2 





Des del meu punt de vista poder haver realitzat el Treball Final de Grau en la modalitat de 
pràcticum en l’empresa Arq Studi Smith SL ha estat una bona elecció per els següents motius: 
 
He pogut treballar en una empresa promotora/constructora que m’ha permès posar en pràctica 
el coneixement après durant la carrera. Encara que en un principi no es plantejava fàcil degut 
a que no tenia experiència laboral prèvia en aquest sector. Però gracies a l’equip de treball del 
que disposa l’empresa hem va ser fàcil agafar el ritme de treball i ser útil per l’empresa. 
 
El període de pràctiques m’ha permès ampliar els coneixements adquirits durant la carrera ja 
fos a nivell teòric amb les feines realitzades al despatx gràcies a l’ajuda dels diferents 
arquitectes i aparelladors que formen part o be a peu d’obra aprenent dels diferents 
professionals que hi treballen. He pogut realitzar tot tipus de tasques com: aixecaments de 
plànols, realització d’instal·lacions, aixecaments 3D, pressupostos, “Planning” d’obra, visites 
d’obra.  
 
El poder realitzar un pràcticum m’ha permès poder entrar en contacte amb l’obra i adquirir una 
visió de com es de diferent realitzar els plànols en un despatx i desprès com aquests 
s’executen a obra ja que poden sorgir diferents problemes que no tenies previst que dificultin la 
feina feta, ja fos el cas de l’obra de carreres i candi amb la ubicació de les plaques solars al 
redistribuir la planta coberta, com la nova execució de l’últim tram de l’escala que per un error 
a l’obra es va executar com al projecte original i això va fer que s’hagués de rebentar el tram 
de llosa feta ja que l’alçada era diferent i com la paralització de la grua per la manca de 
permisos en vigor que ens van atraçar la feina unes setmanes i amb les que no contàvem. 
D’aquestes experiències m’emporto el saber com actuar quan han succeït per posar-hi remei 
el mes aviat per evitar crear mes endarreriments a l’obra. 
 
Considero que haver pogut formar part d’una promotora/constructora m’ha ajudat a entendre 
millor com s’organitza i funciona una empresa d’aquest tipus. Podria destacar sobretot la 
importància de la jerarquia ja que facilita comprendre a les persones involucrades el treball que 
han de realitzar i la responsabilitat que comporta.  
 
En resum, haver pogut formar part d’una empresa m’ha donat una visió de com es el dia a dia 
la nostre professió, la gran varietat de tasques que podem exercir amb la nostra titulació i el 
mes important en la meva opinió es que un cop passats els 4 mesos de pràctiques l’elecció 
que vaig fer ara fa uns anys enrere va ser la correcte, ja que aquesta es la feina que vull seguir 















Apunts de les següents matèries:  
 Instal·lacions I, II 
 Pressupostos 
 Expressió gràfica II, III 
 Projectes I, II 
 Planificació i Organització 
 
7 AGRAIMENTS 
Vull agrair aquest treballs als meus pares que en tota la meva etapa acadèmica m’han estat 
ajudant en tot el possible, a l’equip docent de l’EPSEB, a l’empresa Arq Studi Smith Sl per 
permetrem realitzar el pràcticum i al professor Ricardo Jose Gómez que en tot moment del 
pràcticum m’ha estat aconsellant i ajudant. 
 
 






CARRERAS I CANDI  
 
Aquest annex conté: 
 Plànols de distribució  
 Plànols d’instal·lacions (aigua, sanejament, clima, electricitat) 
 Plànols de fusteria 
 Plànols de dutxes 
 Plànols d’armaris 
 Plànols de replanteig 
 Secció piscina 
 Plànols de cuines 
 Planning de l’obra 
 Plànols de tancaments 













































































































































































































































































































Cab. : 1,25 x 1,00 m


















































A1 : Escala 1/40
PLÀNOL DISTRIBUCIÓ PLANTA BAIXA
A3 : Escala 1/80
/00
EDIFICI D'HABITATGES ENTRE MITGERES.PROJECTE
C/CARRERAS I CANDI 6-8, BARCELONA.SITUACIÓ
MAHIR CATALUNIAPROPIETARI





































































































Cab. : 1,25 x 1,00 m
























































































A1 : Escala 1/40
PLÀNOL DISTRIBUCIÓ PLANTA ALTELL
A3 : Escala 1/80
/01
EDIFICI D'HABITATGES ENTRE MITGERES.PROJECTE
C/CARRERAS I CANDI 6-8, BARCELONA.SITUACIÓ
MAHIR CATALUNIAPROPIETARI



















































































































































































































































































A1 : Escala 1/40
PLÀNOL DISTRIBUCIÓ PLANTA 1
A3 : Escala 1/80
/02
EDIFICI D'HABITATGES ENTRE MITGERES.PROJECTE
C/CARRERAS I CANDI 6-8, BARCELONA.SITUACIÓ
MAHIR CATALUNIAPROPIETARI































































































































































































































































A1 : Escala 1/40
PLÀNOL DISTRIBUCIÓ PLANTA 2
A3 : Escala 1/80
/03
EDIFICI D'HABITATGES ENTRE MITGERES.PROJECTE
C/CARRERAS I CANDI 6-8, BARCELONA.SITUACIÓ
MAHIR CATALUNIAPROPIETARI





















































































































































































































A1 : Escala 1/40
PLÀNOL DISTRIBUCIÓ PLANTA 3
A3 : Escala 1/80
/04
EDIFICI D'HABITATGES ENTRE MITGERES.PROJECTE
C/CARRERAS I CANDI 6-8, BARCELONA.SITUACIÓ
MAHIR CATALUNIAPROPIETARI
















































Zona de maquinària d'aire acondicionat
Zona de maquinària d'aire acondicionat
M
unt Elec.
SALA DE MAQUINÀRIA PISCINA



















A1 : Escala 1/40
PLÀNOL DISTRIBUCIÓ PLANTA BADALOT
A3 : Escala 1/80
/05
EDIFICI D'HABITATGES ENTRE MITGERES.PROJECTE
C/CARRERAS I CANDI 6-8, BARCELONA.SITUACIÓ
MAHIR CATALUNIAPROPIETARI
ANGEL SMITH ESPINOSAARQUITECTE ABRIL 2019
Pati posterior
Superfície : 33.24m²
Zona de maquinària d'aire acondicionat


































Superfície entarimat : 138m²
Superfície entarimat : 138m²
A1 : Escala 1/40
PLÀNOL DISTRIBUCIÓ PLANTA COBERTA
A3 : Escala 1/80
/06
EDIFICI D'HABITATGES ENTRE MITGERES.PROJECTE
C/CARRERAS I CANDI 6-8, BARCELONA.SITUACIÓ
MAHIR CATALUNIAPROPIETARI







































































































Cab. : 1,25 x 1,00 m































XARXA DE AIGUA CALENTA 
XARXA DE AIGUA FREDA
CLAU DE PAS
CALENTADOR INSTANTANI
A1 : Escala 1/40
PLÀNOL AIGUA FREDA I ACS PLANTA BAIXA
A3 : Escala 1/80
/00
EDIFICI D'HABITATGES ENTRE MITGERES.PROJECTE
C/CARRERAS I CANDI 6-8, BARCELONA.SITUACIÓ
MAHIR CATALUNIAPROPIETARI
ANGEL SMITH ESPINOSAARQUITECTE MARÇ 2019
Cab. : 1,25 x 1,00 m

















































































XARXA DE AIGUA CALENTA 
XARXA DE AIGUA FREDA
CLAU DE PAS
CALENTADOR INSTANTANI
A1 : Escala 1/40
PLÀNOL AIGUA FREDA I ACS PLANTA ALTELL
A3 : Escala 1/80
/01
EDIFICI D'HABITATGES ENTRE MITGERES.PROJECTE
C/CARRERAS I CANDI 6-8, BARCELONA.SITUACIÓ
MAHIR CATALUNIAPROPIETARI


































































































































XARXA DE AIGUA CALENTA 
XARXA DE AIGUA FREDA
CLAU DE PAS
CALENTADOR INSTANTANI
A1 : Escala 1/40
PLÀNOL AIGUA FREDA I ACS PLANTA 1
A3 : Escala 1/80
/02
EDIFICI D'HABITATGES ENTRE MITGERES.PROJECTE
C/CARRERAS I CANDI 6-8, BARCELONA.SITUACIÓ
MAHIR CATALUNIAPROPIETARI


























































































































XARXA DE AIGUA CALENTA 
XARXA DE AIGUA FREDA
CLAU DE PAS
CALENTADOR INSTANTANI
A1 : Escala 1/40
PLÀNOL AIGUA FREDA I ACS PLANTA 2
A3 : Escala 1/80
/03
EDIFICI D'HABITATGES ENTRE MITGERES.PROJECTE
C/CARRERAS I CANDI 6-8, BARCELONA.SITUACIÓ
MAHIR CATALUNIAPROPIETARI




































































































A1 : Escala 1/40
PLÀNOL AIGUA FREDA I ACS PLANTA 3
A3 : Escala 1/80
/04
EDIFICI D'HABITATGES ENTRE MITGERES.PROJECTE
C/CARRERAS I CANDI 6-8, BARCELONA.SITUACIÓ
MAHIR CATALUNIAPROPIETARI
ANGEL SMITH ESPINOSAARQUITECTE ABRIL 2019
Pati posterior
Superfície : 33.24m²



































Zona de maquinària d'aire acondicionat
Zona de maquinària d'aire acondicionat
M
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A1 : Escala 1/40
PLÀNOL AIGUA FREDA I ACS PLANTA BADALOT
A3 : Escala 1/80
/05
EDIFICI D'HABITATGES ENTRE MITGERES.PROJECTE
C/CARRERAS I CANDI 6-8, BARCELONA.SITUACIÓ
MAHIR CATALUNIAPROPIETARI
ANGEL SMITH ESPINOSAARQUITECTE MARÇ 2019
Pati posterior
Superfície : 33.24m²
Zona de maquinària d'aire acondicionat






















A1 : Escala 1/40
PLÀNOL AIGUA FREDA I ACS PLANTA COBERTA
A3 : Escala 1/80
/06
EDIFICI D'HABITATGES ENTRE MITGERES.PROJECTE
C/CARRERAS I CANDI 6-8, BARCELONA.SITUACIÓ
MAHIR CATALUNIAPROPIETARI




































































































Cab. : 1,25 x 1,00 m














































A1 : Escala 1/40
PLÀNOL ENLLUMENAT PLANTA BAIXA
A3 : Escala 1/80
/00
EDIFICI D'HABITATGES ENTRE MITGERES.PROJECTE
C/CARRERAS I CANDI 6-8, BARCELONA.SITUACIÓ
MAHIR CATALUNIAPROPIETARI







Cab. : 1,25 x 1,00 m
















































































A1 : Escala 1/40
PLÀNOL ENLLUMENAT PLANTA ALTELL
A3 : Escala 1/80
/01
EDIFICI D'HABITATGES ENTRE MITGERES.PROJECTE
C/CARRERAS I CANDI 6-8, BARCELONA.SITUACIÓ
MAHIR CATALUNIAPROPIETARI















































































































































A1 : Escala 1/40
PLÀNOL ENLLUMENAT PLANTA 1
A3 : Escala 1/80
/02
EDIFICI D'HABITATGES ENTRE MITGERES.PROJECTE
C/CARRERAS I CANDI 6-8, BARCELONA.SITUACIÓ
MAHIR CATALUNIAPROPIETARI





































































































































A1 : Escala 1/40
PLÀNOL ENLLUMENAT PLANTA 2
A3 : Escala 1/80
/03
EDIFICI D'HABITATGES ENTRE MITGERES.PROJECTE
C/CARRERAS I CANDI 6-8, BARCELONA.SITUACIÓ
MAHIR CATALUNIAPROPIETARI
























































































































A1 : Escala 1/40
PLÀNOL ENLLUMENAT PLANTA 3
A3 : Escala 1/80
/04
EDIFICI D'HABITATGES ENTRE MITGERES.PROJECTE
C/CARRERAS I CANDI 6-8, BARCELONA.SITUACIÓ
MAHIR CATALUNIAPROPIETARI
ANGEL SMITH ESPINOSAARQUITECTE ABRIL 2019
Pati posterior
Superfície : 33.24m²



































Zona de maquinària d'aire acondicionat
Zona de maquinària d'aire acondicionat
M
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A1 : Escala 1/40
PLÀNOL ENLLUMENAT PLANTA BADALOT
A3 : Escala 1/80
/05
EDIFICI D'HABITATGES ENTRE MITGERES.PROJECTE
C/CARRERAS I CANDI 6-8, BARCELONA.SITUACIÓ
MAHIR CATALUNIAPROPIETARI

























































































Cab. : 1,25 x 1,00 m






















































































A1 : Escala 1/40
PLÀNOL INSTALACIONS RESIDUALS I PLUVIALS TERRA PB
A3 : Escala 1/80
/00
EDIFICI D'HABITATGES ENTRE MITGERES.PROJECTE
C/CARRERAS I CANDI 6-8, BARCELONA.SITUACIÓ
MAHIR CATALUNIAPROPIETARI

























































































Cab. : 1,25 x 1,00 m





































A1 : Escala 1/40
PLÀNOL INSTALACIONS RESIDUALS I PLUVIALS PB
A3 : Escala 1/80
/01
EDIFICI D'HABITATGES ENTRE MITGERES.PROJECTE
C/CARRERAS I CANDI 6-8, BARCELONA.SITUACIÓ
MAHIR CATALUNIAPROPIETARI
ANGEL SMITH ESPINOSAARQUITECTE MARÇ 2019
Cab. : 1,25 x 1,00 m




























































































A1 : Escala 1/40
PLÀNOL INSTALACIONS RESIDUALS I PLUVIALS ALTELL
A3 : Escala 1/80
/02
EDIFICI D'HABITATGES ENTRE MITGERES.PROJECTE
C/CARRERAS I CANDI 6-8, BARCELONA.SITUACIÓ
MAHIR CATALUNIAPROPIETARI












































































































































A1 : Escala 1/40
PLÀNOL INSTALACIONS RESIDUALS I PLUVIALS PLANTA 1
A3 : Escala 1/80
/03
EDIFICI D'HABITATGES ENTRE MITGERES.PROJECTE
C/CARRERAS I CANDI 6-8, BARCELONA.SITUACIÓ
MAHIR CATALUNIAPROPIETARI








































































































































A1 : Escala 1/40
PLÀNOL INSTALACIONS RESIDUALS I PLUVIALS PLANTA 2
A3 : Escala 1/80
/04
EDIFICI D'HABITATGES ENTRE MITGERES.PROJECTE
C/CARRERAS I CANDI 6-8, BARCELONA.SITUACIÓ
MAHIR CATALUNIAPROPIETARI












































































































A1 : Escala 1/40
PLÀNOL INSTALACIONS RESIDUALS I PLUVIALS PLANTA 3
A3 : Escala 1/80
/05
EDIFICI D'HABITATGES ENTRE MITGERES.PROJECTE
C/CARRERAS I CANDI 6-8, BARCELONA.SITUACIÓ
MAHIR CATALUNIAPROPIETARI




























































Zona de maquinària d'aire acondicionat
Zona de maquinària d'aire acondicionat
M
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A1 : Escala 1/40
PLÀNOL INSTALACIONS RESIDUALS I PLUVIALS BADALOT
A3 : Escala 1/80
/06
EDIFICI D'HABITATGES ENTRE MITGERES.PROJECTE
C/CARRERAS I CANDI 6-8, BARCELONA.SITUACIÓ
MAHIR CATALUNIAPROPIETARI




























































































































































































Cab. : 1,25 x 1,00 m








































A1 : Escala 1/40
PLÀNOL CLIMA PLANTA BAIXA
A3 : Escala 1/80
/01
EDIFICI D'HABITATGES ENTRE MITGERES.PROJECTE
C/CARRERAS I CANDI 6-8, BARCELONA.SITUACIÓ
MAHIR CATALUNIAPROPIETARI
























































Cab. : 1,25 x 1,00 m






























































































A1 : Escala 1/40
PLÀNOL CLIMA PLANTA ALTELL
A3 : Escala 1/80
/02
EDIFICI D'HABITATGES ENTRE MITGERES.PROJECTE
C/CARRERAS I CANDI 6-8, BARCELONA.SITUACIÓ
MAHIR CATALUNIAPROPIETARI





















































































































































































A1 : Escala 1/40
PLÀNOL CLIMA PLANTA 1
A3 : Escala 1/80
/03
EDIFICI D'HABITATGES ENTRE MITGERES.PROJECTE
C/CARRERAS I CANDI 6-8, BARCELONA.SITUACIÓ
MAHIR CATALUNIAPROPIETARI























































































































































































A1 : Escala 1/40
PLÀNOL CLIMA PLANTA 2
A3 : Escala 1/80
/04
EDIFICI D'HABITATGES ENTRE MITGERES.PROJECTE
C/CARRERAS I CANDI 6-8, BARCELONA.SITUACIÓ
MAHIR CATALUNIAPROPIETARI





























































































































































A1 : Escala 1/40
PLÀNOL CLIMA PLATA 3
A3 : Escala 1/80
/05
EDIFICI D'HABITATGES ENTRE MITGERES.PROJECTE
C/CARRERAS I CANDI 6-8, BARCELONA.SITUACIÓ
MAHIR CATALUNIAPROPIETARI
























































































FAÇANA POSTERIOR I PATI FAÇANA POSTERIOR I PATI
XAPA D'ALUMINI XAPA D'ALUMINI XAPA D'ALUMINI
XAPA D'ALUMINI








































































B1 B2 B3 F1 F2 F3 F4 F5





















A1 : Escala 1/25
PLÀNOL FUSTERIA ALUMINI
A3 : Escala 1/50
/00
EDIFICI D'HABITATGES ENTRE MITGERES.PROJECTE
C/CARRERAS I CANDI 6-8, BARCELONA.SITUACIÓ
MAHIR CATALUNIAPROPIETARI
























































CORREDERA PER FORA D'ENVÀ
0.70














































A1 : Escala 1/25
PLÀNOL FUSTERIA FUSTA
A3 : Escala 1/50
/00
EDIFICI D'HABITATGES ENTRE MITGERES.PROJECTE
C/CARRERAS I CANDI 6-8, BARCELONA.SITUACIÓ
MAHIR CATALUNIAPROPIETARI
ANGEL SMITH ESPINOSAARQUITECTE MARÇ 2019
PB B.0-B1





























































































































0.70 x 1.52 m
1
PLAT DUTXA 0.75 x 0.88 m
2
0.75 x 1.45 m
1
0.80 x 1.30 m
3TOTAL
DIMENSIONS (prof x llarg)
0.80 x 1.45 m
1
PLAT DUTXA
0.80 x 1.47 m
1
0.80 x 1.48 m
3
0.80 x 1.52 m
4TOTAL
DIMENSIONS (prof x llarg)
















A1 : Escala 1/20
PLÀNOL UNITATS BANYS I GRIFERIES
A3 : Escala 1/40
/00
EDIFICI D'HABITATGES ENTRE MITGERES.PROJECTE
C/CARRERAS I CANDI 6-8, BARCELONA.SITUACIÓ
MAHIR CATALUNIAPROPIETARI






















A1 : Escala 1/35 0.2 2.0
REPLANTEIG INODORS PLANTA 3
A3 : Escala 1/70 0.5 1.0
00
PROJECTE BÀSIC
EDIFICI D'HABITATGES ENTRE MITGERES.PROJECTE
C/CARRERAS I CANDI 6-8, BARCELONA.
MAHIR CATALUNIAPROPIETARI

















A1 : Escala 1/35 0.2 2.0
REPLANTEIG SUMIDEROS BADALOT
A3 : Escala 1/70 0.5 1.0
01
PROJECTE BÀSIC
EDIFICI D'HABITATGES ENTRE MITGERES.PROJECTE
C/CARRERAS I CANDI 6-8, BARCELONA.
MAHIR CATALUNIAPROPIETARI
ANGEL SMITH ESPINOSAARQUITECTE ABRIL 2019
Pati posterior
Superfície : 33.24m²
Zona de maquinària d'aire acondicionat


































Superfície entarimat : 138m²
Superfície entarimat : 138m²
A1 : Escala 1/40
PLÀNOL PISCINA
A3 : Escala 1/80
/00
EDIFICI D'HABITATGES ENTRE MITGERES.PROJECTE
C/CARRERAS I CANDI 6-8, BARCELONA.SITUACIÓ
MAHIR CATALUNIAPROPIETARI






























A1 : Escala 1/15
PLÀNOL PISCINA SECCIÓ
A3 : Escala 1/30
/00
EDIFICI D'HABITATGES ENTRE MITGERES.PROJECTE
C/CARRERAS I CANDI 6-8, BARCELONA.SITUACIÓ
MAHIR CATALUNIAPROPIETARI





























































PLÀNOLS CUINES PLANTA BAIXA
/00
EDIFICI D'HABITATGES ENTRE MITGERES.PROJECTE
C/CARRERAS I CANDI 6-8, BARCELONA.SITUACIÓ
MAHIR CATALUNIAPROPIETARI
































































PLÀNOLS CUINES PRIMERA PLANTA
/00
EDIFICI D'HABITATGES ENTRE MITGERES.PROJECTE
C/CARRERAS I CANDI 6-8, BARCELONA.SITUACIÓ
MAHIR CATALUNIAPROPIETARI























































PLÀNOLS CUINES PRIMERA PLANTA
/00
EDIFICI D'HABITATGES ENTRE MITGERES.PROJECTE
C/CARRERAS I CANDI 6-8, BARCELONA.SITUACIÓ
MAHIR CATALUNIAPROPIETARI







































































PLÀNOLS CUINES SEGONA PLANTA
/00
EDIFICI D'HABITATGES ENTRE MITGERES.PROJECTE
C/CARRERAS I CANDI 6-8, BARCELONA.SITUACIÓ
MAHIR CATALUNIAPROPIETARI
ANGEL SMITH ESPINOSAARQUITECTE MARÇ 2019
PLÀNOL CUINA T2
PLÀNOL CUINA T1



































PLÀNOL CUINA SEGONA PLANTA
/00
EDIFICI D'HABITATGES ENTRE MITGERES.PROJECTE
C/CARRERAS I CANDI 6-8, BARCELONA.SITUACIÓ
MAHIR CATALUNIAPROPIETARI























































































PLÀNOLS CUINES TERCERA PLANTA
/00
EDIFICI D'HABITATGES ENTRE MITGERES.PROJECTE
C/CARRERAS I CANDI 6-8, BARCELONA.SITUACIÓ
MAHIR CATALUNIAPROPIETARI




















PLÀNOLS ARMARIS PLANTA BAIXA
/00
EDIFICI D'HABITATGES ENTRE MITGERES.PROJECTE
C/CARRERAS I CANDI 6-8, BARCELONA.SITUACIÓ
MAHIR CATALUNIAPROPIETARI






















PLÀNOLS ARMARIS PLANTA ALTELL
/01
EDIFICI D'HABITATGES ENTRE MITGERES.PROJECTE
C/CARRERAS I CANDI 6-8, BARCELONA.SITUACIÓ
MAHIR CATALUNIAPROPIETARI



























PLÀNOLS ARMARIS PLANTA 1
/02
EDIFICI D'HABITATGES ENTRE MITGERES.PROJECTE
C/CARRERAS I CANDI 6-8, BARCELONA.SITUACIÓ
MAHIR CATALUNIAPROPIETARI


































PLÀNOLS ARMARIS PLANTA 2
/03
EDIFICI D'HABITATGES ENTRE MITGERES.PROJECTE
C/CARRERAS I CANDI 6-8, BARCELONA.SITUACIÓ
MAHIR CATALUNIAPROPIETARI































PLÀNOLS ARMARIS PLANTA 3
/04
EDIFICI D'HABITATGES ENTRE MITGERES.PROJECTE
C/CARRERAS I CANDI 6-8, BARCELONA.SITUACIÓ
MAHIR CATALUNIAPROPIETARI



















































































































































































A1 : Escala 1/40
PLÀNOL TANCAMENTS PLANTA BAIXA
A3 : Escala 1/80
/00
EDIFICI D'HABITATGES ENTRE MITGERES.PROJECTE
C/CARRERAS I CANDI 6-8, BARCELONA.SITUACIÓ
MAHIR CATALUNIAPROPIETARI






































































































































A1 : Escala 1/40
PLÀNOL TANCAMENTS PLANTA ALTELL
A3 : Escala 1/80
/01
EDIFICI D'HABITATGES ENTRE MITGERES.PROJECTE
C/CARRERAS I CANDI 6-8, BARCELONA.SITUACIÓ
MAHIR CATALUNIAPROPIETARI





























































































































































































A1 : Escala 1/40
PLÀNOL TANCAMENTS PLANTA PRIMERA
A3 : Escala 1/80
/02
EDIFICI D'HABITATGES ENTRE MITGERES.PROJECTE
C/CARRERAS I CANDI 6-8, BARCELONA.SITUACIÓ
MAHIR CATALUNIAPROPIETARI






















































































































































































A1 : Escala 1/40
PLÀNOL TANCAMENTS PLANTA SEGONA
A3 : Escala 1/80
/03
EDIFICI D'HABITATGES ENTRE MITGERES.PROJECTE
C/CARRERAS I CANDI 6-8, BARCELONA.SITUACIÓ
MAHIR CATALUNIAPROPIETARI































































































































































A1 : Escala 1/40
PLÀNOL TANCAMENTS PLANTA TERCERA
A3 : Escala 1/80
/04
EDIFICI D'HABITATGES ENTRE MITGERES.PROJECTE
C/CARRERAS I CANDI 6-8, BARCELONA.SITUACIÓ
MAHIR CATALUNIAPROPIETARI




































Zona de maquinària d'aire acondicionat
Zona de maquinària d'aire acondicionat
M
unt Elec.
SALA DE MAQUINÀRIA PISCINA
TRASTER
DIPOSIT















A1 : Escala 1/40
PLÀNOL TANCAMENTS PLANTA BADALOT
A3 : Escala 1/80
/05
EDIFICI D'HABITATGES ENTRE MITGERES.PROJECTE
C/CARRERAS I CANDI 6-8, BARCELONA.SITUACIÓ
MAHIR CATALUNIAPROPIETARI
ANGEL SMITH ESPINOSAARQUITECTE JUNY 2019
Enlluït de guix15mm
Pilar de formigó
Plaqueta forrat pilar YTONG 30mm
Ciment cola 8mm
Aplacat rajola ceràmica 12mm
Forjat
Enlluït de guix 15mm




Aplacat rajola ceràmica 12mm
Plaqueta forrat forjat YTONG 30mm
FAÇANA PRINCIPAL FAÇANES POSTERIORS
DIVISORIES VEÏNS
15+48+70+48+15
GF 11 + GUIX
Maó calat (gero) 14cm
PARET GERO + GUIX
ENVANS VIVENDES
Placa guix laminat 15mm
(hidròfuga o normal segons
plànols)
Aïllament acustic llana mineral 45mm
Supermaó 7cm
Banda acústica
Placa guix laminat 15mm
(hidròfuga o normal segons
plànols)
Aïllament acustic llana mineral 45mm
Banda acústica
Estructura autoportant cada 600mm
Placa guix laminat 15mm
(hidròfuga o normal segons
plànols)





Mitgera edifici maó gran format 11cm
Enlucido yeso 12mm





























Enlluït de guix 15mm
Enlucido yeso 12mm Enlluït de guix 15mm
Banda acústica
Plaqueta forrat pilar YTONG 30mm
Forjat




Plaqueta forrat forjat YTONG 30mm
int. ext.
Enlluït guix 15mm
Mitgera edifici maó gran format 11cm
8
Banda acústica
Placa guix laminat 15mm
(hidròfuga o normal segons
plànols)




GF 11 + GUIX
ESCALA
3
Mitgera edifici maó gran format 11cm
Enlucido yeso 12mm
A1 : Escala 1/15
PLÀNOL DETALLS CONSTRUCTIUS TANCAMENTS
A3 : Escala 1/30
/00
EDIFICI D'HABITATGES ENTRE MITGERES.PROJECTE
C/CARRERAS I CANDI 6-8, BARCELONA.SITUACIÓ
MAHIR CATALUNIAPROPIETARI
ANGEL SMITH ESPINOSAARQUITECTE JUNY 2019







Aquest annex conté: 
 Plànols Estat Actual 
 Plànols Proposta 
 Renders 3D proposta 
 Plànols Enderroc 
 Plànols Obra nova 








A1 : Escala 1/30
PLÀNOL EMPLAÇAMENT ESTAT ACTUAL
A3 : Escala 1/60
/00
EDIFICI UNIFAMILIARPROJECTE
C/SANTA ANNA 16, ESPLUGUESSITUACIÓ
PROPIETARI
ANGEL SMITH ESPINOSAARQUITECTE ABRIL 2019
A1 : Escala 1/40
PLÀNOL PLANTA SOTERRANI ESTAT ACTUAL
A3 : Escala 1/80
/00
EDIFICI UNIFAMILIARPROJECTE
C/SANTA ANNA 16, ESPLUGUESSITUACIÓ
PROPIETARI
ANGEL SMITH ESPINOSAARQUITECTE ABRIL 2019
A1 : Escala 1/30
PLÀNOL PLANTA BAIXA ESTAT ACTUAL
A3 : Escala 1/60
/00
EDIFICI UNIFAMILIARPROJECTE
C/SANTA ANNA 16, ESPLUGUESSITUACIÓ
PROPIETARI
ANGEL SMITH ESPINOSAARQUITECTE ABRIL 2019
A1 : Escala 1/30
PLÀNOL PLANTA PRIMERA ESTAT ACTUAL
A3 : Escala 1/60
/00
EDIFICI UNIFAMILIARPROJECTE
C/SANTA ANNA 16, ESPLUGUESSITUACIÓ
PROPIETARI
ANGEL SMITH ESPINOSAARQUITECTE ABRIL 2019
A1 : Escala 1/30
PLÀNOL PLANTA SEGONA ESTAT ACTUAL
A3 : Escala 1/60
/00
EDIFICI UNIFAMILIARPROJECTE
C/SANTA ANNA 16, ESPLUGUESSITUACIÓ
PROPIETARI
ANGEL SMITH ESPINOSAARQUITECTE ABRIL 2019
ALÇAT A-A'
A1 : Escala 1/40
PLÀNOL ALÇAT A-A' ESTAT ACTUAL
A3 : Escala 1/80
/00
EDIFICI UNIFAMILIARPROJECTE
C/SANTA ANNA 16, ESPLUGUESSITUACIÓ
PROPIETARI
ANGEL SMITH ESPINOSAARQUITECTE ABRIL 2019
ALÇAT B-B'
A1 : Escala 1/40
PLÀNOL ALÇAT B-B' ESTAT ACTUAL
A3 : Escala 1/80
/00
EDIFICI UNIFAMILIARPROJECTE
C/SANTA ANNA 16, ESPLUGUESSITUACIÓ
PROPIETARI
ANGEL SMITH ESPINOSAARQUITECTE ABRIL 2019
ALÇAT C-C'
A1 : Escala 1/40
PLÀNOL ALÇAT C-C' ESTAT ACTUAL
A3 : Escala 1/80
/00
EDIFICI UNIFAMILIARPROJECTE
C/SANTA ANNA 16, ESPLUGUESSITUACIÓ
PROPIETARI
ANGEL SMITH ESPINOSAARQUITECTE ABRIL 2019
ALÇAT D-D'
A1 : Escala 1/30
PLÀNOL ALÇAT D-D' ESTAT ACTUAL
A3 : Escala 1/60
/00
EDIFICI UNIFAMILIARPROJECTE
C/SANTA ANNA 16, ESPLUGUESSITUACIÓ
PROPIETARI
ANGEL SMITH ESPINOSAARQUITECTE ABRIL 2019
SECCIÓ E-E' 
A1 : Escala 1/40
PLÀNOL SECCIÓ E-E' ESTAT ACTUAL
A3 : Escala 1/80
/00
EDIFICI UNIFAMILIARPROJECTE
C/SANTA ANNA 16, ESPLUGUESSITUACIÓ
PROPIETARI
ANGEL SMITH ESPINOSAARQUITECTE ABRIL 2019
SECCIÓ G-G' 
A1 : Escala 1/40
PLÀNOL SECCIÓ G-G' ESTAT ACTUAL
A3 : Escala 1/80
/00
EDIFICI UNIFAMILIARPROJECTE
C/SANTA ANNA 16, ESPLUGUESSITUACIÓ
PROPIETARI
















A1 : Escala 1/50
PLÀNOL EMPLAÇAMENT PROPOSTA
A3 : Escala 1/100
/00
EDIFICI UNIFAMILIARPROJECTE
C/SANTA ANNA 16, ESPLUGUESSITUACIÓ
PROPIETARI



















A1 : Escala 1/40
PLÀNOL PLANTA SOTERRANI PROPOSTA
A3 : Escala 1/80
/00
EDIFICI UNIFAMILIARPROJECTE
C/SANTA ANNA 16, ESPLUGUESSITUACIÓ
PROPIETARI









































A1 : Escala 1/40
PLÀNOL PLANTA BAIXA PROPOSTA
A3 : Escala 1/80
/00
EDIFICI UNIFAMILIARPROJECTE
C/SANTA ANNA 16, ESPLUGUESSITUACIÓ
PROPIETARI























sliding glass door sliding glass door
TV
A1 : Escala 1/30
PLÀNOL PLANTA PRIMERA PROPOSTA
A3 : Escala 1/60
/00
EDIFICI UNIFAMILIARPROJECTE
C/SANTA ANNA 16, ESPLUGUESSITUACIÓ
PROPIETARI






















A1 : Escala 1/30
PLÀNOL PLANTA SEGONA PROPOSTA
A3 : Escala 1/60
/00
EDIFICI UNIFAMILIARPROJECTE
C/SANTA ANNA 16, ESPLUGUESSITUACIÓ
PROPIETARI
ANGEL SMITH ESPINOSAARQUITECTE MAIG 2019
ALÇAT A-A'
A1 : Escala 1/40
PLÀNOL ALÇAT A-A' PROPOSTA
A3 : Escala 1/80
/00
EDIFICI UNIFAMILIARPROJECTE
C/SANTA ANNA 16, ESPLUGUESSITUACIÓ
PROPIETARI
ANGEL SMITH ESPINOSAARQUITECTE MAIG 2019
ALÇAT B-B'
A1 : Escala 1/40
PLÀNOL ALÇAT B-B' PROPOSTA
A3 : Escala 1/80
/00
EDIFICI UNIFAMILIARPROJECTE
C/SANTA ANNA 16, ESPLUGUESSITUACIÓ
PROPIETARI
ANGEL SMITH ESPINOSAARQUITECTE MAIG 2019
ALÇAT C-C'
A1 : Escala 1/40
PLÀNOL ALÇAT C-C' PROPOSTA
A3 : Escala 1/80
/00
EDIFICI UNIFAMILIARPROJECTE
C/SANTA ANNA 16, ESPLUGUESSITUACIÓ
PROPIETARI
ANGEL SMITH ESPINOSAARQUITECTE MAIG 2019
ALÇAT D-D'
A1 : Escala 1/30
PLÀNOL ALÇAT C-C' PROPOSTA
A3 : Escala 1/60
/00
EDIFICI UNIFAMILIARPROJECTE
C/SANTA ANNA 16, ESPLUGUESSITUACIÓ
PROPIETARI












A1 : Escala 1/30
PLÀNOL SECCIÓ E-E' PROPOSTA
A3 : Escala 1/60
/00
EDIFICI UNIFAMILIARPROJECTE
C/SANTA ANNA 16, ESPLUGUESSITUACIÓ
PROPIETARI
ANGEL SMITH ESPINOSAARQUITECTE MAIG 2019
S.F-F' 
A1 : Escala 1/30
PLÀNOL SECCIÓ F-F' PROPOSTA
A3 : Escala 1/60
/00
EDIFICI UNIFAMILIARPROJECTE
C/SANTA ANNA 16, ESPLUGUESSITUACIÓ
PROPIETARI
ANGEL SMITH ESPINOSAARQUITECTE MAIG 2019
S.G-G' 
A1 : Escala 1/30
PLÀNOL SECCIÓ G-G' PROPOSTA
A3 : Escala 1/60
/00
EDIFICI UNIFAMILIARPROJECTE
C/SANTA ANNA 16, ESPLUGUESSITUACIÓ
PROPIETARI
ANGEL SMITH ESPINOSAARQUITECTE MAIG 2019
S.H-H' 
A1 : Escala 1/30
PLÀNOL SECCIÓ F-F' PROPOSTA
A3 : Escala 1/60
/00
EDIFICI UNIFAMILIARPROJECTE
C/SANTA ANNA 16, ESPLUGUESSITUACIÓ
PROPIETARI
ANGEL SMITH ESPINOSAARQUITECTE MAIG 2019
A1 : Escala 1/30
PLÀNOL ENDERROC PLANTA SOTERRANI
A3 : Escala 1/60
/00
EDIFICI UNIFAMILIARPROJECTE
C/SANTA ANNA 16, ESPLUGUESSITUACIÓ
PROPIETARI
ANGEL SMITH ESPINOSAARQUITECTE MAIG 2019
A1 : Escala 1/30
PLÀNOL ENDERROC PLANTA BAIXA
A3 : Escala 1/60
/00
EDIFICI UNIFAMILIARPROJECTE
C/SANTA ANNA 16, ESPLUGUESSITUACIÓ
PROPIETARI
ANGEL SMITH ESPINOSAARQUITECTE MAIG 2019
A1 : Escala 1/30
PLÀNOL ENDERROC PLANTA PRIMERA
A3 : Escala 1/60
/00
EDIFICI UNIFAMILIARPROJECTE
C/SANTA ANNA 16, ESPLUGUESSITUACIÓ
PROPIETARI
ANGEL SMITH ESPINOSAARQUITECTE MAIG 2019
A1 : Escala 1/30
PLÀNOL ENDERROC PLANTA SEGONA
A3 : Escala 1/60
/00
EDIFICI UNIFAMILIARPROJECTE
C/SANTA ANNA 16, ESPLUGUESSITUACIÓ
PROPIETARI









A1 : Escala 1/30
PLÀNOL OBRA NOVA PLANTA SOTERRANI
A3 : Escala 1/60
/00
EDIFICI UNIFAMILIARPROJECTE
C/SANTA ANNA 16, ESPLUGUESSITUACIÓ
PROPIETARI
ANGEL SMITH ESPINOSAARQUITECTE MAIG 2019
H = 8,94mH = 2,47m
A1 : Escala 1/30
PLÀNOL OBRA NOVA PLANTA BAIXA
A3 : Escala 1/60
/00
EDIFICI UNIFAMILIARPROJECTE
C/SANTA ANNA 16, ESPLUGUESSITUACIÓ
PROPIETARI
ANGEL SMITH ESPINOSAARQUITECTE MAIG 2019
H = 5,33m
A1 : Escala 1/30
PLÀNOL OBRA NOVA PLANTA PRIMERA
A3 : Escala 1/60
/00
EDIFICI UNIFAMILIARPROJECTE
C/SANTA ANNA 16, ESPLUGUESSITUACIÓ
PROPIETARI
ANGEL SMITH ESPINOSAARQUITECTE MAIG 2019
A1 : Escala 1/30
PLÀNOL OBRA NOVA PLANTA SEGONA
A3 : Escala 1/60
/00
EDIFICI UNIFAMILIARPROJECTE
C/SANTA ANNA 16, ESPLUGUESSITUACIÓ
PROPIETARI
ANGEL SMITH ESPINOSAARQUITECTE MAIG 2019
SECCIÓ EE' 
A1 : Escala 1/30
PLÀNOL ENDERROC SECCIÓ E-E'
A3 : Escala 1/60
/00
EDIFICI UNIFAMILIARPROJECTE
C/SANTA ANNA 16, ESPLUGUESSITUACIÓ
PROPIETARI
ANGEL SMITH ESPINOSAARQUITECTE MAIG 2019
SECCIÓ FF' 
A1 : Escala 1/30
PLÀNOL ENDERROC SECCIÓ F-F'
A3 : Escala 1/60
/00
EDIFICI UNIFAMILIARPROJECTE
C/SANTA ANNA 16, ESPLUGUESSITUACIÓ
PROPIETARI
ANGEL SMITH ESPINOSAARQUITECTE MAIG 2019
CAPITULO 05 ALBAÑILERIA
m² Tabique de 7cm de espesor de ladrillo hueco para revestir 
Planta Sótano
Baño 2 1,78 2,53 9,01
Planta Baja
Baño 2 3,73 2,69 20,07
Cocina 1 1,15 2,69 3,09
Planta Primera
Baño 4 10,39 2,69 111,80
Dormitorio 3 2,75 2,69 22,19
Distribuidor 2 1,39 2,69 7,48
166,16
m² Pared de 15cm
Planta Primera
Habitación niños 1 1,15 2,69 3,09
Planta segunda
Habitación segura 1 1,15 2,64 3,04
6,13
m² Pared de 35cm
Planta Baja
Fachada lateral derecha 2 2,22 2,69 11,94
Planta Segunda
Fachada lateral izquierda 2 3,76 2,64 19,85
31,79
m² Pared de 20cm (prolongación pilar)
Planta Primera
Fachada principal 2 0,84 2,69 4,52
4,52
m² Pared de 25cm (prolongación pilar)
Planta Primera
Fachada principal 1 0,33 2,69 0,89
0,89
ml Dinteles metálicos
Planta Sótano 5 6,07 30,35
Planta Baja 9 17,18 154,62
Planta Primera 13 21,91 284,83
Planta Segunda 8 17,43 139,44
695,90
ml Caja de persiana para pared de 35cm
Planta Sótano
Fachada lateral izquierda 2 1,26 2,52
Fachada lateral derecha 2 1,26 2,52
Planta Baja
Fachada principal 2 2,38 4,76
2 1,52 3,04
1 1,47 1,47
Fachada lateral izquierda 1 1,88 1,88
Fachada lateral derecha 1 2,03 2,03
1 2,12 2,12
Planta Primera




Fachada lateral izquierda 1 1,48 1,48
Fachada lateral derecha 1 2,62 2,62
1 1,00 1,00
1 1,15 1,15
Fachada posterior 1 1,10 1,10
1 2,11 2,11
Planta Segunda
Fachada principal 1 3,09 3,09
1 3,39 3,39
Fachda lateral derecha 2 1,82 3,64
1 1,98 1,98
1 2,45 2,45
Fachada lateral izquierda 1 0,76 0,76
1 1,00 1,00
Fachada posterior 1 1,10 1,10
CAPITULO 06 REVESTIMIENTOS
m² Alicatado pared interior
Baño 1 Planta Sótano 1 14,84 2,53 37,55
Baño 2 Planta Baja 1 7,76 2,69 20,87
Baños Planta 1
Baño 3 1 11,16 2,69 30,02
Baño 4 1 11,14 2,69 29,97
Lavanderia 1 10,43 2,69 28,06
Baño 5 Planta 2 1 7,17 2,64 18,93
165,40
m² Aplacado muro exterior calle
Muro calle 1 29,12 3,00 87,36
87,36




Fachada Principal 1 78,17
Fachada Posterior 1 88,25
Fachada lateal derecha 1 95,34
Fachada lateal izquierda 1 86,96
348,72
m² Falso techo de pladur
Planta Sótano
Baño 1 7,64 7,64
Cocina 1 1,00
Planta Baja
Aseo 1 3,36 3,36
Cocina 1
Planta Primera
Baño 1 7,36 7,36
Baño 1 7,70 7,70
Lavanderia 1 7,26 7,26
Planta Segunda
Baño 1 7,54 7,54
41,86
CAPITULO 07 PAVIMENTOS
m² Pavimiento interior apartamento sótano
PLANTA SÓTANO
Cocina + salón + Dormitorio 1 32,73 32,73
32,73
m² Pavimento interior en dormitorios y salas
PLANTA BAJA
Salón Comedor 1 51,62 51,62
Sala Estudio 1 6,68 6,68
PLANTA PRIMERA
Sala niños 1 7,84 7,84
Suite 1 17,04 17,04
Dormitorio 1 26,39 26,39
PLANTA SEGUNDA
Dormitorio 1 34,42 34,42
Habitación segura 1 12,40 12,40
156,39
m² Pavimento interior en baños
PLANTA SÓTANO
Baño 1 6,50 6,50
PLANTA BAJA
Baño 1 3,35 3,35
PLANTA PRIMERA
Baño Suite 1 5,70 5,70
Baño 1 6,94 6,94
PLANTA SEGUNDA
Baño 1 6,31 6,31
28,80
m² Pavimento interior en habitación lavadero
PLANTA PRIMERA
Lavadero 1 7,26 7,26
7,26
m² Pavimento interior en distribuidores
PLANTA SÓTANO
Distribuidor 1 6,06 6,06
PLANTA BAJA
Distribuidor 1 8,93 8,93
PLANTA PRIMERA
Distribuidor 1 9,34 9,34
PLANTA SEGUNDA
Distribuidor 1 5,70 5,70
30,03
m² Pavimento interior cocina
PLANTA BAJA
Cocina 1 25,45 25,45
25,45
m² Pavimento interior en sala máquinas
PLANTA SÓTANO
Habitación ascensor 1 5,87 5,87
Habitación aerotermia 1 7,32 7,32
Habitación piscina 1 3,76 3,76
16,95
m² Pavimento interior Garaje
PLANTA SÓTANO
Garaje 1 59,32 59,32
59,32
m² Pavimentos exteriores
Terraza delantera 1 69,33 69,33
Zona ajardinada 1 85,60 85,60
Zona huerto y juego infantil 1 25,90 25,90
Paso posterior y acceso P1 1 21,93 21,93
Rellano acceso vivienda PB 1 17,03 17,03
Rellano Planta Sótano e intermedio 1 29,21 29,21
ESCALERAS 1 5,24 5,24
Escalera izquierda 1 11,69 11,69
Escalera derecha 1 5,04 5,04
Zona infantil juego y rocodromo 1 19,73 19,73
290,70
m² Pavimento Terrazas
Balcón P1 1 5,73 5,73





Baño PS,PB,P1 y P2 5 5,00
5,00
ud Plato de Ducha
Baños PS,P1 y P2 4 4,00
4,00
ud Bidet
Baños PS,P1 y P2 3 3,00
3,00
ud Lavamanos
Baños PB y P1 2 2,00
2,00
ud Lavamanos doble
Baños PS,P1 y P2 3 3,00
3,00
ud Bañera





ud Puerta abatible y marco tabique
0,8x2,10 8 8,00
8,00
ud Puerta abatible y marco tabique
0,9x2,10 7 7,00
7,00
ud Puerta abatible y marco tabique
0,8x2,47 1 1,00
1,00
ud Puerta corredera 
0,8x2,10 1 1,00
1,00
ud Puerta entrada planta sótano
1,05x2,10 1 1,00
1,00










































ml Baranda exterior acristalada
Planta Baja
Baranda zona sofas 1 4,32 1,10 4,75
Planta Primera
Baranda fachada principal 1 5,51 1,07 5,90
Baranda saliente 1 1,58 1,07 1,69
2 1,45 1,07 3,10
Planta Segunda
Baranda terraza 1 2,72 0,51 1,39
1 1,95 0,51 0,99
1 5,81 0,51 2,96
1 12,47 0,51 6,36
27,14
ml Baranda exterior hierro
Planta Primera
Baranda zona rocodromo 1 2,44 1,10 2,68
Baranda terraza 1 5,69 1,10 6,26
1 1,00 1,10 1,10







m² Pintura fachada sobre sistema SATE
PARAMENTOS VERTICALES
Fachada principal 1 78,17
Fachada posterior 1 88,25
Fachada lateral derecha 1 95,34




Garaje 1 37,21 2,53 94,14
Sala maquinas piscina 1 8,05 2,53 20,37
Sala aerotermia 1 10,84 2,53 27,43
Sala maquinas ascensor 1 12,54 2,53 31,73
Distribuidor 1 12,72 2,53 32,18
Escalera 1 8,16 2,91 23,75
Cocina + Dormitorio 1 23,2 2,53 58,70
Planta Baja
Despacho 1 10,34 2,69 27,81
Distribuidor 1 10,39 2,69 27,95
Escalera 1 7,68 3,07 23,58
Salón-comedor 1 22,73 2,69 61,14
Planta Primera
Habitación niños tv 1 6,53 2,69 17,57
Dormitorio 1 7,83 2,69 21,06
816,13
CAPITULO 17 VARIOS








Armario en L (0,6x1,25+0,6x1,83) 1 1,00
2,96x0,55 1 1,00
7,00
ud Mobiliario de cocina
Planta Sótano
Fregadero 1 1,00
Bitrocerámica 1 1,00
Planta Baja
Nevera 2 2,00
Mircroondas 1 1,00
Horno 1 1,00
Bitrocerámica 1 1,00
Fregadero 1 1,00
Jardin
Fregadero 1 1,00
0,00
9,00
